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Het thema van de dag was samen bouwen aan een slimme, duurzame &
bereikbare regio.

Er werd veel kennis met elkaar gedeeld, geleerde lessen uit
praktijkvoorbeelden en mogelijke innovaties zijn besproken. Het thema
samenwerken stond hierin centraal.

Dagvoorzitter Michel van Keulen opende samen met Karel Ossewaarde, Joris
van de Looij, Antonio Deda en Marco Bevers aan de hand van een aantal
stellingen. Hoe kijken de partners naar de opgaven en uitvoerbaarheid de
komende jaren? Welke uitdagingen zijn zij en welke oplossing worden
aangedragen? Hoe kunnen innovatie, duurzaam en samenwerken daarin van
betekenis zijn?

Naast beleidsmakers, commercieel managers en directeuren waren ook
projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, directievoerders en
toezichthouders aanweazig.

In de interactieve workshops draaide het om de dialoog tussen beleid &
praktijk op regionaal vlak:

— Regionaal code grijs: als hinder, veiligheid, capaciteit en uitvoering op
elkaar botsen

— Regionaal van regels naar ruimte: innovatiegericht inkopen in de praktijk
— Regionaal versterken met Al: hoe werk je samen slimmer en efficiénter?

De centrale vraag hoe we als ketenpartners samen anders met actuele
uitdagingen in de Infra sector om kunnen gaan was hierin leidend.
De uitkomsten leiden tot gezamenlijke regionale (verbeter)acties!

Tot slot keken Joris van de Looij en Karel Ossewaarde vooruit naar het
regionale Buitenwerk programma 2026. De metafor met het voetbalstadion
als speelveld werd gemaakt.
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Regionaal code grijs: als hinder, veiligheid, capaciteit en uitvoering
op elkaar botsen

DO’s:

* Vroeg beginnen met de voorbereiding (vanuit de opdrachtgever). Hofplein kende 4 jaar voorbereiding (ontwerp,
financiering en voorbereiding uitvoering). Haak ook de aannemer op tijd aan, zodat je voldoende tijd hebt voor de
detailafstemming voordat de uitvoering start.

* Voorkom overlast en irritatie door goed Bereikbaarheidsplan (omleidingen en prioriteren verkeersdeelnemers),
Reizigersaanpak (maatregelenpakket om hinder te voorkomen), Communicatiestrategie (inclusief
Omgevingsmanagement)

 Kies waar je bepaalde zaken alloceert; in dit geval is het logisch om omgevingsmanagement bij OG te beleggen

* Kies bij werken in een complexe omgeving ervoor om de uitvoeringsfasering bij de partij te beleggen die het
omgevingsmanagement verzorgd.

 Communiceer het perspectief (waarom doen we dit): toekomstbeeld

DONT’s

 Telaat beginnen

* Onderschatten van de weerstand: draagvlak door iedereen vooraf uitleg te geven over ontwerp en uitvoeringfasering
* Wees niet bang voor de autolobby, anders reizen heeft de toekomst

Als een grote verkeersader als het Hofplein (gedeeltelijk) afgesloten kan worden met een degelijke
voorbereiding, dan kan dit op veel meer plekken!




afgesloten werkvak kan
overzicht complexiteit gezamenlijke voorbereidin

itief !
gesprek inzake afsluiting het kdn We positief gevoe

A : gezamenlijke voorbereding
gezamenlijke aanpak afweging diverse belangen  pjets
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\Wat neem je mee van deze presentatie naar je eigen werk/project?
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Regionaal van regels naar ruimte: innovatiegericht inkopen in de
praktijk

e Laat ruimte om te innoveren; neem zogenaamde ‘toetsers’ mee in het proces, zodat ze niet de belemmerende
factor worden in het toestaan van innovatie.
e Zorg voor draagvlak buiten de “eerste cirkel”. Mensen vlakbij het project zijn meegenomen in de innovatie
(en in de verandering t.o.v. de standaard), maar bijv. een vergunningsverlener of een toetser niet. Als die
wel worden meegenomen scheelt dat een hoop gedoe in de uitvoering.
e Maak de mogelijkheid om te innoveren politiek: zorg ervoor dat er rugdekking is, zodat publieke opdrachtgevers
ook ‘ja’ durven zeggen tegen innovatieve oplossingen.
e Een goede marktconsultatie, voor het uitzetten van de opdracht, kan helpen om innovatie opties te verkennen.
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Regionaal versterken met Al: hoe werk je samen slimmer en
efficiénter?

Meer samen ontwikkelen

Kennis delen

Meenemen van de mensen in de ontwikkeling

Elke dag 15 min iets met Ai doen

Vanuit OG meer sturen op vernieuwing in aanbestedingen
Data bewuster in contracten verwerken




Buitenwerk Samen Sterk
. Regionaal programma 2026 .
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Pilotproject voor innovatie (Q3)

2026
Jong Buitenwerk: aanvullen en samenwerken als
gelijkwaardige partners
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De opening en aftrap
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De workshops
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Wat neem je mee van deze presentatie naar je eigen werk/project?
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De workshops




Samen komen we verder
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