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NB. Centraal in AsM staat het nemen van beslissingen voor het beheer van de assets. Bij elk besluit spelen onzekerheden rondom het

faalmechanisme, de omgeving en de kosten. Er is dus altijd een mogelijkheid dat het besluit achteraf toch niet het beste was. Elk besluit

moet dus achteraf gecontroleerd / geëvalueerd worden. Om dit te kunnen is het van belang dat de logica van het besluit gedocumenteerd

wordt, en niet alleen de uitkomst.
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Incidenten intern 5-10 per jaar

Incidenten extern Veelvoud van de interne incidenten

Locaties Voornamelijk bij oude (>80 jaar) gewichtsmuren met houten onderdelen in de onderbouw

Risico groep Kademuren

Gevolg Gewonden, materiële schade, aansprakelijkheid, bij afzetting geen beschikbaarheid  en in extreme situaties doden

Extra gevolgen Imagoschade

Huidige kosten 20-40.000 per jaar voor herstel van de verzakkingen, tot op heden nog geen vergoedingen aan derden

Bedrijfswaarde Effect Frequentie Risico (cf BW-model)

Beschikbaarheid 3 dagen met 500 gebruikers, 1500 gebruiksdagen 5 Medium

Veiligheid Gevaarlijke situatie 5 laag

Milieu/gezondheid Nvt

Kwaliteit leefomgeving Nvt

Economie 4.000 5 medium

Politiek Geringe publiciteit 5 medium

Wet / regelgeving Waarschuwing/schade 5 laag

Risico Sinkholes / uitspoeling achter kademuren

Faalmechanisme Zand spoelt weg door de kademuurconstructie, waardoor verharding zakt
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Wat is het ontwerpvraagstuk? Hoe scoren die oplossingen op de bedrijfswaarden?

- Wat kan er technisch gebeuren als er niets gedaan wordt?

- Waarom is dat erg, m.a.w. welke bedrijfswaarden worden 

beïnvloed?

- Wie heeft daar last van?

- Welke ontwikkelingen beïnvloeden de grootte van het probleem?

- Hoe zeker zijn die ontwikkelingen?

Welke oplossingen zijn daarvoor denkbaar? Welk alternatief is gegeven de onzekerheden de beste?

- Welke maatregelen zijn denkbaar om de kans op het probleem te 

verkleinen?

- Welke maatregelen zijn denkbaar om het effect te beperken?

- Kan het risico overgedragen worden (bv verzekeren, 

afkoopregeling)?

- Kan het risico geaccepteerd worden?

- Welke omgevingsvariabelen kunnen variëren?

- Kan dat invloed hebben op de ranking van de alternatieven?

- Hoe robuust is de beste keuze?

- Wat is maximale spijt?

- Wat is alles overziend de beste keuze?

Programmaontwerp
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Alternatief 1 

(niets doen)

Alternatief 2 Alternatief 3

Omschrijving alternatief

Beschikbaarheid

Veiligheid

Milieu

Kwaliteit leefomgeving

Economie

Politiek

Wet & Regelgeving

TCO [An.Eq.]



Welke factoren bepalen het risiconiveau per asset? Welke oplossingen zijn beschikbaar?

- Welke factoren bepalen de kans?

- Welke factoren bepalen de impact?

- Is hergroepering in meerder assetcategorieën gewenst en zo ja 

welke factoren spelen daar een rol bij?

- Vertaal de kans en impact factoren in een formule om de asset 

onderling (vanuit de toegevoegde waarde van de individuele 

assets aan de bedrijfswaarde) te prioriteren.

- Valideer deze formule (check GBV).

- Welke factoren bepalen de kosten?

- is de rangorde van de oplossingen voor elke asset categorie 

hetzelfde?

-Zijn er factoren die zowel risico als kosten bepalen? In de 

prioritering vallen die tegen elkaar weg.

Prioritering
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Rendement
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Assets_i Prioriteit (p_i) AnEq_BW per Asset (BW_i)

k_1 k_2 k_3 K =?k_i e_1 e_2 e_3 E = ?e_i p_i = K x E p_i/P BW_i = (p_i/P) * AnEq 

Binnenhavenbrug 1 4 5 2 2 4 20 0,031 12.327€                                           
Boerengatbrug 2 5 7 4 1 5 35 0,054 21.572€                                            
Doenbrug 1 5 6 3 2 5 30 0,046 18.490€                                          
Grote Wijnbrug 2 5 7 1 2 3 21 0,032 12.943€                                           
Hogebrug (Rijksmonument) 2 6 8 1 1 2 16 0,025 9.861€                                             
Jan Kuitenbrug 2 3 5 1 2 3 15 0,023 9.245€                                             
Koninginnebrug (Rijksmonument) 2 5 7 3 1 4 28 0,043 17.257€                                            
Piekbrug 1 4 5 1 2 3 15 0,023 9.245€                                             
Mathenesserbrug 2 4 6 3 2 5 30 0,046 18.490€                                          
Nassaubrug 2 5 7 1 2 3 21 0,032 12.943€                                           
Leuvebrug 2 6 8 3 1 4 32 0,049 19.723€                                           
Oostbrug 2 3 5 4 1 5 25 0,039 15.408€                                           
Oost-Abtsbrug 2 3 5 3 2 5 25 0,039 15.408€                                           
Pieter de Hoochbrug 2 5 7 2 2 4 28 0,043 17.257€                                            
Prinses Irenebrug 1 6 7 4 2 6 42 0,065 25.886€                                          
Spanjaardsbrug 2 5 7 1 2 3 21 0,032 12.943€                                           
Spoorweghavenbrug 1 6 7 2 2 4 28 0,043 17.257€                                            
Zaagmolenbrug 2 4 6 3 2 5 30 0,046 18.490€                                          
Rederijbrug 2 3 5 1 2 3 15 0,023 9.245€                                             
Spaansebrug 1 3 4 2 2 4 16 0,025 9.861€                                             
Achterhavenbrug 2 4 6 1 2 3 18 0,028 11.094€                                           
Beukelsbrug 2 3 5 3 1 4 20 0,031 12.327€                                           
Admiraliteitsbrug 2 6 8 2 2 4 32 0,049 19.723€                                           
Erasmusbrug 1 6 7 4 1 5 35 0,054 21.572€                                            
Lodewijk Pincoffsbrug 1 3 4 1 2 3 12 0,018 7.396€                                             
Zwethbrug 1 4 5 1 2 3 15 0,023 9.245€                                             
Groenewegbrug 1 5 6 2 2 4 24 0,037 14.792€                                           

Kans (k_i) Effect (e_i)


